

議案内容説明資料

○工事変更請負契約締結について

- ・工 事 名 富士見市防災行政無線デジタル化工事（同報系）
- ・施 工 場 所 富士見市大字鶴馬 1 8 0 0 番地の 1 ほか 6 2 箇所
- ・契 約 工 期 原 契 約 期 間 平成 2 7 年 8 月 7 日 から 平成 2 9 年 3 月 1 5 日 まで
変 更 契 約 期 間 平成 2 7 年 8 月 7 日 から 平成 2 9 年 3 月 2 4 日 まで
- ・請 負 金 額 原 請 負 金 額 2 5 6 , 7 5 3 , 8 0 0 円
変 更 請 負 金 額 2 6 5 , 6 2 8 , 1 6 0 円
- ・請 負 業 者 さいたま市大宮区桜木町 1 丁目 1 1 番地 2 0
株式会社 富士通マーケティング 関越支社
支社長 元 木 泰 光
- ・専決処分日 平成 2 9 年 3 月 1 4 日

○主な変更理由

防災行政無線の放送内容の電話応答への変更、無線室内の温度調整に伴う空調機器の設置、また、担当課内で端末を操作するための操作端末の増設、子局工事の際に移設等が必要となったことなどによるもの