

## 議案内容説明資料

## ○工事変更請負契約締結について

- ・工事名 市立本郷中学校大規模改造建築工事（第2期工事）
- ・施工場所 富士見市大字水子地内
- ・契約工期 平成30年6月1日から平成30年10月15日まで  
（工期の変更なし）
- ・請負金額 原請負金額 235,029,600円  
変更請負金額 236,192,760円  
（1,163,160円の増額）
- ・請負業者 富士見市鶴馬3丁目33番9号  
鶴馬マンション201号  
斎藤工業株式会社埼玉西営業所  
所長 鈴木 純
- ・専決処分日 平成30年10月9日

## ○主な変更理由

床の下地の劣化に伴う不陸調整や建具の劣化などに伴う収納建具などを追加したため。