

議案第 号

工事変更請負契約の締結について
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修建築工事
- 2 施 工 場 所 富士見市大字鶴馬地内
- 3 履 行 期 限 令和9年6月30日
- 4 請 負 金 額 554,389,000円
- 5 変更請負金額 579,762,293円
- 6 請 負 業 者 富士見市鶴馬三丁目33番9号鶴馬マンション201号
斎藤工業株式会社埼玉西営業所
所長 鈴木 純

令和8年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提 案 理 由

富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修建築工事の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

議案内容説明資料

○工事変更請負契約の締結について

- ・工事名 富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修建築工事
- ・施工場所 富士見市大字鶴馬地内
- ・履行期限 令和9年6月30日
- ・請負金額 原請負金額 554,389,000円
変更請負金額 579,762,293円
(25,373,293円の増額)
- ・請負業者 富士見市鶴馬三丁目33番9号鶴馬マンション201号
斎藤工業株式会社埼玉西営業所
所長 鈴木 純

○変更理由

令和7年10月1日に契約を締結した「富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修建築工事」について、労務単価及び物価上昇に伴い、契約約款第26条第6項（インフレスライド条項）の規定により、請負金額の増額変更を行うもの。