

## 市民総合体育館災害復旧事業について

### 1 概要

メインアリーナの屋根が崩落した市民総合体育館の復旧に向けた調査を行い、現存建物の安全性を確認し、復旧方法を検討します。

このことから、屋根崩落による影響調査や構造体の調査及び屋根等撤去工事を行います。

### 2 市民総合体育館復旧検討業務委託

#### (1) 業務委託の内容

①建物全体（メインアリーナ棟・事務所棟各々）に係る安全性の検証を行う。

- ・建物の調査、棟別継目の調査、躯体状況調査、崩落事故の影響調査、構造計算の検証等

②施設復旧方策の検討を行う。

- ・復旧方法の検討

(2) 委託料：9,683千円

(3) 工期：6か月程度

### 3 市民総合体育館屋根等撤去工事

#### (1) 工事の内容

上記2の復旧調査に当たって支障となる崩落した屋根、床等の撤去処分を行う。

(2) 工事費：28,549千円

(3) 工期：3か月程度

※上記の内容について、5月9日(金)に開催された臨時会において可決されました。

なお、実施にあたっては事故調査委員会の調査に支障がないよう協議しながら進めてまいります。

#### 4 業務委託と撤去工事のスケジュール

(事故調査委員会との関連性、今後の見通し含む)

市民総合体育館の復旧検討業務委託及び屋根等撤去工事のスケジュールを次のとおり予定しています。

内 容	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
復旧検討業務委託							
入札・契約		↔					
建物全体に係る 安全性の検証		事務所棟	↔				
			メインアリーナ棟	↔			
施設復旧方策の 検討							↔
屋根等撤去工事							
入札・契約	↔						
屋根等撤去		↔					
事故調査委員会							
会議	第4回 5/27(火)	↔					