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（令和５年８月修正） 

富士見市 建設部 道路治水課 

 

 



１．修繕計画更新の背景と目的 

 計画更新の背景 

●富士見市では、106 橋の橋梁を管理しています。そのうち、橋長 15ｍ以上の橋梁と、主要な幹

線道路やバス路線などに位置する市民の利用頻度が高い橋梁、橋梁が落橋した場合の市民への影

響が大きい橋梁など計 33 橋を対象に、平成 24 年度から平成 25 年度にかけて橋梁長寿命化修繕

計画(以下、修繕計画)を立案し、平成 26 年度から修繕事業を実施して参りました。 

●また、平成 26 年 6 月に橋梁の定期点検に関する省令・告示が施行され、橋長 2m 以上の橋梁に

対して国が定める統一的な基準で 5 年に 1 度、近接目視による点検を行うこと(定期点検)が義務

化されました。 

●本市においても、平成 28 年度から平成 30 年度までの 3 か年で市内全 106 橋の点検を実施し、

各橋梁の健全性の診断を行いました。これらの結果から橋梁の現状を確認し、修繕計画に反映す

る必要があります。 

 

 目 的 

●対象橋梁 106 橋のうち、2019 年時点で供用後 50 年を経過した“高齢化橋梁”は 1 橋(1％)の

みですが、10 年後の 2029 年では 10 橋(9％)に増加します。増加数はそれほど多くありません

が、将来的に高齢化橋梁の増加が見込まれます。 

●高齢化橋梁の増加、老朽化の進行により将来的に維持更新費用の増大が予想されます。今後の計

画的、効率的な橋梁の維持管理を実現するため、最新の点検結果を踏まえて修繕計画の更新を行

うこととなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1．供用年数別の橋梁数の推移 

２．修繕計画の対象橋梁 

表 2-1．修繕計画の対象橋梁 

※37 橋のうち 4 橋は、橋梁の廃止等の理由により令和元年度策定の修繕計画に含めません。 

 1 級市道 2 級市道 その他市道 合 計 

長寿命化修繕計画修正（令和 4 年度計画策定橋梁数） 11 橋 11 橋 84 橋 106 橋 

全管理橋梁数(令和元年度計画策定橋梁数) 12 橋 11 橋 85 橋 108 橋 

前回計画時(平成 25 年度計画策定橋梁数) 5 橋 4 橋 28 橋 37 橋※ 

10 年後 



３．修繕計画の実施状況 

 修繕計画の実施状況一例 

平成 26 年度から開始した修繕計画の実施状況の一例は以下のとおりです。 

●補修工事事例 

補 修 内 容 補修前 補修後 

木

染

橋 

主桁の塗替え 

  

防護柵の塗替え 

舗装の打替え 

  

無

名

橋

24 

主桁の取替え 

  

橋台の打替え 

  

 

 市内全106橋の点検結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策内容 橋梁数

Ⅰ 健全 補修不要 63

Ⅱ 予防保全段階 状況に応じて補修が必要 39

Ⅲ 早期措置段階 早期の対策が必要 4

Ⅳ 緊急措置段階 緊急な対策が必要 0

橋梁の健全性

合計 106橋
図 3-1．健全性の集計結果（令和 2 年点検時） 

表 3-1．健全性の評価内容（令和 2 年点検時） 



４．計画策定の基本方針 

橋梁の管理方針 

●本市の橋梁の管理方針は「予防保全型」を基本とします。 

●「予防保全型」は損傷が大きくなる前に予防的な対策を行い、将来の架替え回数を減らすことで

維持修繕費用の縮減を図る方針です。 

●すでに損傷が顕在化してしまっている橋梁(健全性Ⅲと診断した橋梁)は「事後保全型」として管理

し、今後損傷を補修し健全性が改善された後に「予防保全型」の管理へ移行させます。 

新技術等の活用方針 

●今後の修繕工事等の実施では「NETIS（新技術情報）」における新工法や新材料の活用、定期点

検・調査では「点検支援技術性能カタログ」等における新技術の活用を図ります。具体的には、

令和１２年度までに補修工事を実施予定の１２橋にて新技術を活用することにより、費用の約１

５％程度（２８，５００千円）の縮減が見込めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集約化・撤去の方針 

●橋梁の利用状況や周辺道路の整備状況等を鑑み、管理橋梁の集約化・撤去について検討し、令和

１２年度まで 1 橋の集約化・撤去を行うことを目標に今後も検討を続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

錆転換型防食塗装前処理剤

錆転換型防食塗料×２回

鋼材

新技術の活用事例 

有機ジンクリッチペイント

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

下塗×２回

弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗

弱溶剤形フッ素樹脂塗料

鋼材

従来工法 
【Ｒｃ-Ⅰ塗装系（1 種ケレンブラスト）】 

新工法 
【錆転換型防食塗装工法】 

◆新工法の概要 
 1 種ケレンを省略することができ、錆転換型防食塗装前処理剤・塗料により
鋼材露出面に防錆被膜を形成し、錆は不働態化し安定した素地を形成します。 

2
種

ケ
レ

ン
 

1
種

ケ
レ

ン
 



５．今後の取組みについて 

●5 年毎に定期点検を行い、橋梁の損傷状態の把握と対策の要否を検討します。 

●日常のパトロールを徹底し、損傷状況や異常の有無の確認に努めます。 

●清掃などの維持作業を行い、橋梁を健全な状態に保つよう努めます。 

●軽微な損傷の補修を行い、橋梁を安全に通行できるよう努めます。  

●定期的に修繕計画の見直しを行い、実状に則した効率的な維持管理を行っていきます。 

 

６．今後 10 年間の事業計画  

●点検により診断した健全性に加え、橋梁の利用状況や橋梁下の交差物といった橋梁が持つ重要度

の要素を加味し、総合的に検討した修繕事業計画を立案しました。 

●今後 10 年間で予定している修繕実施予定の橋梁は以下のとおりです。 

 

表 6-1．今後 10 年間の修繕実施予定橋梁(令和５年８月時点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．計画策定担当部署 

●計画策定担当部署 

富士見市 建設部 道路治水課 

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬 1800 番地の 1 

TEL：049-251-2711 (代表) 

81
1 本郷橋 市道第1366号線 10.70 不明 不明 2018 ◆

工事に伴い橋梁では
なくなった

50
2 無名橋25 市道第1229号線 4.00 不明 不明 2017 ◆

都市計画道路の整備
に伴い暗渠化

107
3 ５０号線歩道橋 市道第5215号線 34.00 1980 41 2017 ◆ ◇ ○ 部分修繕

15
4 瓶沼橋 市道第5222号線 83.00 1984 37 2016 ◇ ● ○

67
5 無名橋42 市道第5137号線 2.30 不明 不明 2018 ○ ● ○

7
6 砂川堀第５号橋 市道第328号線 17.00 1975 46 2021 ◇ ● ○

7 三本木橋 市道第108号線 48.00 1989 32 2021 ◇ ● ○

6
8 砂川堀第４号橋 市道第331号線 17.00 1975 46 2021 ◇ ● ○

36
9 無名橋9 市道第111号線 5.80 1995 26 2017 ◇ ● ○

70
10 無名橋29 市道第2938号線 3.00 不明 不明 2017 ◇ ● ○

54
11 無名橋39 市道第331号線 5.00 不明 不明 2018 ○ ● ○

64
12 無名橋45 市道第152号線 2.10 1981 40 2018 ○ ● ○

27
13 江川橋 市道第1050号線 10.70 1991 30 2018 ○ ● ○

73
14 無名橋58 市道第206号線 2.00 不明 不明 2018 ○ ○ ●

82
15 無名橋48 市道第211号線 2.00 1981 40 2018 ○ ○ ●

32
16 無名橋5 市道第1295号線 2.36 1999 22 2018 ○ ○ ●

※本一覧は直近の10年間で修繕を予定している橋梁を示している。 ● 修繕時期

　 一覧に記載のない管理橋梁についても点検計画に基づき、定期点検を実施する。 ○ 点検時期

　 無名橋25は都市計画道路の整備に伴い暗渠化されるため、点検対象からは外れる。 ◆ 修繕実施済み
　本郷橋は工事に伴い橋梁ではなくなったため、点検対象から外れる。 ◇ 点検実施済み

最新
点検
年次

備考
R3/2021 R4/2022 R5/2023 R6/2024 R7/2025 R8/2026 R9/2027 R10/2028 R11/2029 R12/2030

定期点検及び修繕時期（今後10年間）供用
年数

番号 橋梁名 路線名
橋長
（m）

架設
年次



（1/2）

点検
年度

健全
性

対策期間 分類 内　　　容
予定時

期
対策概算

工事費(千円)
優先度

対策の
有無

対策
年度

1 伊佐島橋 市道第5102号線 富士見市勝瀬字伊佐島173 54.00 9.75 プレテン床版橋 2003 18年 2016 Ⅰ 2021 2026 2021～2030

2 渡戸橋 市道第5104号線 富士見市鶴馬字薬師下982-1 19.00 9.00 鋼鈑桁橋 1977 44年 2016 Ⅰ 2021 2026 2021～2030

3 寿橋 市道第5114号線 富士見市山崎前 21.00 9.65 PCT桁橋 1988 33年 2016 Ⅱ 2021 2026 2021～2030

4 勝瀬陸橋 市道第5102号線 富士見市勝瀬字向田277-2 152.00 9.50 PCT桁橋/PCI桁橋 1981 40年 2016 Ⅰ 2021 2026 2021～2030

5 花影橋 市道第5223号線 富士見市鶴馬 16.00 13.80 鋼H形桁橋 1987 34年 2016 Ⅰ 2021 2026 2021～2030

6 砂川堀第４号橋 市道第331号線 富士見市鶴馬 17.00 4.00 鋼H形桁橋 1975 46年 2016 Ⅱ 2021 2026 2021～2030 補修 塗替塗装工、舗装打替工他 2025 11,500 8

7 砂川堀第５号橋 市道第328号線 富士見市鶴馬 17.00 4.00 鋼H形桁橋 1975 46年 2016 Ⅱ 2021 2026 2021～2030 補修 塗替塗装工、舗装打替工他 2024 11,000 6

8 竹際橋 市道第363号線 富士見市渡戸2丁目900-1 21.00 4.00 プレテン床版橋 1978 43年 2016 Ⅱ 2021 2026 2021～2030

9 三本木橋 市道第108号線 富士見市東大久保 48.00 6.00 PCT桁橋 1989 32年 2016 Ⅰ 2021 2026 2021～2030 補修 伸縮装置取替え工 2024 3,780 7

10 上手橋 市道第111号線 富士見市東大久保 48.00 4.00 PCT桁橋 1989 32年 2016 Ⅰ 2021 2026 2021～2030

11 金子街道橋 市道第121号線 富士見市東大久保 48.00 4.00 PCT桁橋 1984 37年 2016 Ⅰ 2021 2026 2021～2030

12 鶉橋 市道第1362-3号線 富士見市鶴馬字鶉町 28.00 4.00 ポステン中空床版橋 1991 30年 2016 Ⅰ 2021 2026 2021～2030

13 油橋 市道第1063号線 富士見市鶴馬 17.00 6.00 PCT桁橋 1993 28年 2016 Ⅰ 2021 2026 2021～2030

14 諏訪橋 市道第773号線 富士見市諏訪1丁目 26.00 8.55 ポステン中空床版橋 2005 16年 2016 Ⅰ 2021 2026 2021～2030

15 瓶沼橋 市道第5222号線 富士見市東大久保字蛭沼3832-2 83.00 6.50 鋼鈑桁橋 1984 37年 2016 Ⅱ 2021 2026 2021～2030 補修 塗替塗装工、舗装打替工他 2023 110,000 4

16 木染橋 市道第5112号線 富士見市下南畑字木染3963-2 58.00 12.50 鋼鈑桁橋 1983 38年 2018 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

17 新田橋 市道第5207号線 富士見市南畑新田字登戸2027 3.50 8.80 ボックスカルバート 1976 45年 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

18 ふれあい橋 市道第603号線 富士見市下南畑字天神前5385 5.00 8.75 ボックスカルバート 1988 33年 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

19 柳堤橋 市道第608号線 富士見市下南畑字天神前5416 9.20 6.00 プレテン床版橋 1981 40年 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

20 せせらぎ橋 市道第609号線 富士見市下南畑字深町5464 5.00 8.80 ボックスカルバート 1986 35年 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

21 新道橋 市道第31号線 富士見市下南畑字深町5477 10.40 6.91 プレテン床版橋 1975 46年 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

22 無名橋1 市道第5136号線 富士見市水子字谷ツ前3124-1 4.10 10.00 RC床版橋 1975 46年 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

23 無名橋2 市道第1408号線 富士見市山室1丁目1171-119 4.40 4.58 RC床版橋 1977 44年 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

24 堰の橋 市道第5125号線 富士見市勝瀬字道京1214-1 3.00 7.30 ボックスカルバート 1989 32年 2018 Ⅱ 2022 2027 2021～2030 令和4年度中に、ふじみ野市に移管

25 曙橋 市道第1054号線 富士見市鶴馬2丁目3026-11 11.00 5.01 プレテン床版橋 1989 32年 2018 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

26 打越橋 市道第1053号線 富士見市鶴馬2丁目3003-1 10.95 5.00 プレテン床版橋 1989 32年 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

27 江川橋 市道第1050号線 富士見市鶴馬2丁目2982-2 10.70 4.00 鋼鈑桁橋 1991 30年 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030 補修 塗替塗装工、舗装打替工 2028 23,000 13

28 鶴関橋 市道第1049号線 富士見市鶴馬2丁目2698-1 11.00 5.00 プレテン床版橋 1992 29年 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

29 あすなろ橋 市道第1030号線 富士見市鶴馬2丁目2938-1 5.20 5.00 ボックスカルバート 2008 13年 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

30 無名橋3 市道第1617号線 富士見市関沢3丁目2824-3 3.68 3.76 RC床版橋 1984 37年 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

31 無名橋4 市道第1616号線 富士見市関沢2丁目2824-7 3.78 3.78 RC床版橋 1982 39年 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

32 無名橋5 市道第1295号線 富士見市関沢3丁目2894-1 2.36 4.28 ボックスカルバート 1999 22年 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030 補修 ひび割れ補修工、断面修復工他 2030 1,500 16

33 無名橋6 市道第5228号線 富士見市西みずほ台3丁目14-3 2.58 8.78 RC床版橋 2000 21年 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

34 無名橋7 市道第104号線 富士見市東大久保渋井橋1098-4 2.00 3.67 ボックスカルバート 1997 24年 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

35 無名橋8 市道第108号線 富士見市東大久保三本木1307-1 7.48 5.20 ボックスカルバート 2000 21年 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

36 無名橋9 市道第111号線 富士見市東大久保渋井橋1037-1 5.80 7.00 ボックスカルバート 1995 26年 2017 Ⅱ 2022 2027 2021～2030 補修 ひび割れ補修工、舗装打替工 2025 3,000 9

37 無名橋10 市道第140号線 富士見市東大久保新堀1905 2.50 2.50 RC床版橋 不明 不明 2017 Ⅱ 2022 2027 2021～2030

38 無名橋11 市道第168号線 富士見市東大久保芝原2082 3.50 2.40 RC床版橋 不明 不明 2017 Ⅱ 2022 2027 2021～2030

39 無名橋12 市道第168号線 富士見市東大久保芝原2106 2.50 3.20 ボックスカルバート 不明 不明 2017 Ⅱ 2022 2027 2021～2030

40 無名橋14 市道第1013号線 富士見市関沢二丁目2745-128 2.00 4.85 ボックスカルバート 1989 32年 2017 Ⅱ 2022 2027 2021～2030

41 無名橋16 市道第1862号線 富士見市関沢二丁目2775-24 2.20 4.00 RC床版橋 不明 不明 2017 Ⅱ 2022 2027 2021～2030

42 無名橋17 市道第5104号線 富士見市勝瀬前田693-3 3.00 8.98 ボックスカルバート 不明 不明 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

43 扇田橋 市道第5211号線 富士見市鶴瀬東二丁目2435-5 2.00 5.60 アーチカルバート 不明 不明 2017 Ⅱ 2022 2027 2021～2030

44 丸池橋 市道第5213号線 富士見市関沢二丁目2744-6 2.00 9.10 ボックスカルバート 1969 52年 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

45 無名橋20 市道第1213号線 富士見市水子牛子3688-1 3.50 3.00 RC床版橋 不明 不明 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

46 無名橋21 市道第1214号線 富士見市水子石井前3802-1 3.50 3.00 RC床版橋 不明 不明 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

47 無名橋22 市道第2949号線 富士見市水子台下4049-1 3.50 3.00 RC床版橋 不明 不明 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

48 無名橋23 市道第1227号線 富士見市水子台下4082-1 3.45 2.07 RC床版橋 1977 44年 2017 Ⅲ 2022 2027 2021～2030 ○ 2020

49 無名橋24 市道第1228号線 富士見市水子台下4109-1 3.35 1.94 RC床版橋 不明 不明 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

50 無名橋25 市道第1229号線 富士見市水子薬師下4155-1 4.00 2.70 RC床版橋 不明 不明 2017 Ⅲ 2022 2027 2021～2030 暗渠化 道路整備に伴う暗渠化 2022 別事業で計上 2

51 無名橋26 市道第1237号線 富士見市水子向山前4183-1 3.27 2.06 RC床版橋 不明 不明 2017 Ⅲ 2022 2027 2021～2030 ○ 2020

52 無名橋27 市道第1238号線 富士見市水子向山前4214-2 2.70 3.20 RCπ桁橋 不明 不明 2017 Ⅱ 2022 2027 2021～2030

53 無名橋28 市道第1238号線 富士見市水子向山前4206-1 3.50 3.00 RC床版橋 不明 不明 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

54 無名橋29 市道第2938号線 富士見市山室二丁目1154-10 3.00 7.60 ボックスカルバート 不明 不明 2017 Ⅱ 2022 2027 2021～2030 補修 断面修復工、ひび割れ補修工 2026 6,000 10

55 無名橋30 市道第1114号線 富士見市水子山崎前759-1 3.00 5.80 ボックスカルバート 不明 不明 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

56 無名橋31 市道第1112号線 富士見市水子山崎前755-1 4.05 4.36 ボックスカルバート 不明 不明 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

57 無名橋32 市道第1111号線 富士見市水子山崎前740-1 3.00 3.90 ボックスカルバート 不明 不明 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2030

58 無名橋33 市道第1103号線 富士見市水子字西桜井725-1 3.85 4.60 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

59 無名橋34 市道第113号線 富士見市東大久保字三本木1260-1 2.00 3.68 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

60 無名橋35 市道第114号線 富士見市東大久保字三本木1289-1 2.00 3.68 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

61 無名橋36 市道第326号線 富士見市勝瀬字谷田730-1 3.50 5.00 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

62 無名橋37 市道第1353号線 富士見市勝瀬字谷田751-3 3.75 6.00 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

63 無名橋38 市道第328号線 富士見市勝瀬字谷田658 3.50 5.00 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

64 無名橋39 市道第331号線 富士見市勝瀬字谷田620 5.00 1.96 鋼H形桁橋 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030 補修 塗替塗装工他 2027 2,000 11

65 無名橋40 市道第1349号線 富士見市勝瀬字前田693-19 4.44 6.00 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

66 無名橋41 市道第1351号線 富士見市勝瀬字稲荷前1018-1 3.90 4.00 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030
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67 無名橋42 市道第5137号線 富士見市山室1丁目1171-31 2.30 18.61 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030 補修 断面修復工、ひび割れ補修工 2024 4,000 5

68 無名橋43 市道第1621号線 富士見市山室2丁目1184-11 2.10 4.70 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

69 無名橋44 市道第2451号線 富士見市羽沢1丁目1192-5 2.40 3.70 PC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

70 無名橋45 市道第152号線 富士見市東大久保字欠間1756-2 2.10 3.65 ボックスカルバート 1981 40年 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030 補修 ひび割れ補修工、舗装打替工 2027 1,500 12

71 無名橋46 市道第166号線 富士見市東大久保字新堀1993 2.70 2.00 RC床版橋 1981 40年 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

72 無名橋47 市道第210号線 富士見市東大久保字廻り2634-1 2.27 6.20 RC床版橋 1981 40年 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

73 無名橋48 市道第211号線 富士見市東大久保砂原2786-1 2.00 5.55 ボックスカルバート 1981 40年 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030 補修 ひび割れ補修工、断面修復工他 2030 7,000 15

74 無名橋49 市道第350号線 富士見市渡戸2丁目939-7 3.38 4.10 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

75 無名橋50 市道第5106号線 富士見市山室1丁目747 3.00 6.20 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

76 無名橋51 市道第1715号線 富士見市山室2丁目1124-24 2.10 5.60 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

77 無名橋52 市道第1620号線 富士見市山室2丁目1186-2 2.40 4.70 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

78 無名橋53 市道第412号線 富士見市羽沢1丁目1434-2 2.40 3.80 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

79 無名橋54 市道第5113号線 富士見市水子字西桜井692-3 3.00 8.80 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

80 無名橋55 市道第1097号線 富士見市水子東桜井1297-6 2.10 5.55 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

81 本郷橋 市道第1366号線 富士見市大字鶴馬3492-1 10.70 3.90 鋼H形桁橋 不明 不明 2018 Ⅲ 2023 2028 2021～2030 架替え 橋梁架替え 2021 38,000 1 工事に伴い橋梁ではなくなった

82 無名橋58 市道第206号線 富士見市東大久保廻り2577 2.00 5.60 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030 補修 ひび割れ補修工、断面修復工他 2029 4,500 14

83 無名橋59 市道第498号線 富士見市みどり野東30 2.40 4.00 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

84 無名橋60 市道第13号線 富士見市みどり野東35-2 2.40 7.90 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

85 無名橋61 市道第502号線 富士見市南畑新田登戸86-2 3.50 3.50 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

86 無名橋62 市道第474号線 富士見市上南畑戸中801 2.30 3.00 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

87 無名橋63 市道第1713号線 富士見市山室2丁目1137-7 4.20 1.60 RCπ桁橋 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

88 無名橋64 市道第747号線 富士見市大字鶴馬内谷3619-1 3.60 6.50 RCπ桁橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

89 無名橋65 市道第5230号線 富士見市みどり野南21 2.40 11.70 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅲ 2023 2028 2021～2030 ○ 2019

90 無名橋67 市道第1043号線 富士見市鶴馬字御庵下3211-1 3.00 4.40 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

91 無名橋68 市道第651号線 富士見市下南畑字久保新田2822-2 4.80 4.00 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

92 無名橋70 市道第5215号線 富士見市西みずほ台一丁目2811 2.40 9.10 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

93 無名橋71 市道第997号線 富士見市関沢2丁目2753-5 2.00 4.10 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

94 無名橋72 市道第5215号線 富士見市関沢3丁目2878-3 2.40 11.10 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

95 無名橋73 市道第5116号線 富士見市水子字別所6292-2 2.10 8.10 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

96 無名橋74 市道第2534号線 富士見市関沢2丁目2738-35 3.00 3.40 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

97 無名橋75 市道第2543号線 富士見市関沢2丁目2736-20 3.20 4.00 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅱ 2023 2028 2021～2030

98 無名橋76 市道第761号線 富士見市大字鶴馬 3.10 6.00 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

99 無名橋77 市道第27号線 富士見市大字鶴馬 3.25 7.90 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

100 無名橋78 市道第1828号線 富士見市大字鶴馬 2.60 4.80 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

101 無名橋79 市道第1829号線 富士見市大字鶴馬 2.50 3.00 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

102 無名橋80 市道第72号線 富士見市大字鶴馬 3.30 13.66 ボックスカルバート 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

103 無名橋81 市道第1830号線 富士見市大字鶴馬 3.00 2.25 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

104 無名橋82 市道第1831号線 富士見市大字鶴馬 3.95 3.50 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

105 無名橋83 市道第752号線 富士見市大字鶴馬 2.60 2.00 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

106 無名橋84 市道第751号線 富士見市大字鶴馬 2.65 2.00 RC床版橋 不明 不明 2018 Ⅰ 2023 2028 2021～2030

107 ５０号線歩道橋 市道第5215号線 富士見市東みずほ台2丁目地内外 34.00 2.25 鋼鈑桁橋 1980 41年 2017 Ⅱ 2022 2027 2021～2031 補修 塗替塗装工、断面修復工他 2022 6,000 3

108 月見橋 市道第3227号線 富士見市大字水子地内外 25.00 2.00 鋼鈑桁橋 2010 11年 2017 Ⅰ 2022 2027 2021～2032

対策に係る全体概算事業費 232,780 千円


