
議案内容説明資料 

 

○工事変更請負契約締結について 

 

・工 事 名  市立市民総合体育館災害復旧工事 

 

・施工場所  富士見市大字鶴馬地内 

 

・契約工期  原契約工期  平成２８年６月３日から平成２９年２月２８日まで 

変更契約工期  平成２８年６月３日から平成２９年３月１７日まで 

 

・請負金額  原請負金額  ７２６，０８４，０００円 

 

・請負業者  江田・協同特定建設工事共同企業体 

代表構成員 さいたま市北区東大成町１丁目５４８番地３ 

株式会社江田組 

代表取締役社長 加 藤 雄 一 

構 成 員 富士見市大字下南畑３４８４番１ 

協同建設株式会社富士見営業所 

所長 木 村  毅 

 

・専決処分日  平成２９年１月２６日 

 

○主な変更理由 

足場設置後の建物調査により、構造体（柱頭部梁等）の破損状態が当初見込みよりも著

しく悪く、当該構造体の復旧等に時間を要したため。 

 


