
・市立関沢小学校大規模改造建築工事（第１期工事）スケジュール

契約

主な工事工程
・6月中旬より仮設工事
・6月中旬より8月21日まで壁改修工事
・1・2階教室、便所（東側）　6月中旬より8月21日まで工事
・3階教室、便所（西側）　6月中旬より9月末まで工事
※6月中旬から１学期終業式までの解体工事等（騒音がでる工事）は、学校の休日に行う。

・その他
　別発注関連工事
・市立関沢小学校エレベーター設置工事
【工事概要】
昇降機設備工事、昇降機設備工事に伴う建築、電気、機械設備工事
【履行期限】

・市立関沢小学校大規模改造電気設備工事（第１期工事)
【工事概要】
　キュービクル・PASの更新、照明器具・配線器具の更新、放送設備の更新、自動火災報知設備の更新等
【履行期限】

・市立関沢小学校大規模改造機械設備工事（第１期工事)
【工事概要】
　受水槽更新、空調機撤去再取付、給排水・ガス管更新等
【履行期限】

7月 8月

夏　　休　　み　　期　　間

３階教室、便所（西側）工事（６月中旬より９月末まで）

平成29年12月15日

平成29年10月31日

平成29年10月31日

雑工事　

仮設工事

仮設撤去

9月 10月

工事準備期間

１・２階教室、便所（東側）工事（６月中旬より８月２１日まで）

外壁改修（６月中旬より８月２１日まで）

6月


