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議 案 第   号 

 

 

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て 

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  市立関沢小学校大規模改造建築工事（第２期工事） 

２ 施 工 場 所  富士見市関沢３丁目地内 

３ 履 行 期 限  平成３０年１０月１５日 

４ 請 負 金 額  ２８９，０７２，８００円 

５ 請 負 業 者  川越市富士見町９番地１ 

三ツ和総合建設業協同組合埼玉西支店 

         支店長 吉 田 昌 弘 

 

 

平成３０年  月  日提出 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

 

提 案 理 由 

市立関沢小学校大規模改造建築工事（第２期工事）の請負契約を締結したいので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

この案を提出します。 



制限付一般競争入札結果について 

 

１．工事名     市立関沢小学校大規模改造建築工事（第２期工事） 

 

２．設計額     ２９７，４００，０００円（税抜） 

          ３２１，１９２，０００円（税込） 

 

３．予定価格    ２９７，４００，０００円（税抜） 

          ３２１，１９２，０００円（税込） 

 

４．最低制限価格  ２６７，６６０，０００円（税抜） 

          ２８９，０７２，８００円（税込） 

 

５．参加業者数   ９社 

 

６．開札日時    平成３０年４月２６日 午前９時 

 

７．入札一覧 

 

業 者 名 入 札 金 額 （円税抜） 落札者 摘 要 

株式会社田中工業 川越営業所   辞退 

初雁興業株式会社 本店 ２６７，６６０，０００  くじ 

三光建設株式会社 本店 ２６７，６６０，０００  くじ 

斎藤工業株式会社 埼玉西営業所 ２６７，６６０，０００  くじ 

株式会社富士見工務店 本店 ２６７，６６０，０００  くじ 

株式会社大嶋技建 本店 ２６７，６６０，０００  くじ 

三ツ和総合建設業協同組合 埼玉西支店 ２６７，６６０，０００ ○ くじ 

和光建設株式会社 富士見支店 ２６７，６６０，０００  くじ 

島田建設株式会社 本店 ２９４，６００，０００   
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・大規模改造工事（外壁改修、内装改修、建具改修、防水改修、トイレ改修等）

市立関沢小学校大規模改造建築工事（第２期工事）について

平成30年10月15日

大規模改造工事（第２期工事）の工事範囲

２８９，０７２，８００円

支店長　吉田昌弘

三ツ和総合建設業協同組合埼玉西支店



・市立関沢小学校大規模改造建築工事（第２期工事）スケジュール（案）

契約

主な工事工程
・仮設工事 6月中旬から
・外壁改修工事 6月中旬から8月20日まで
・中校舎、中校舎東側トイレ、南校舎西トイレ工事 6月中旬から8月20日まで
・中校舎西側トイレ工事 6月中旬から9月28まで
・南校舎、南校舎東側トイレ工事 7月21日から9月28日まで
・北校舎トイレ、舗装工事 7月21日から8月20日まで
※6月中旬から１学期終業式までの解体工事等（騒音がでる工事）は、学校の休日に行う。

・その他
・市立関沢小学校大規模改造電気設備工事（第２期工事)
【工事概要】
　分電盤更新、照明器具・配線器具の更新、放送設備の更新、自動火災報知設備の更新等
【履行期限】

・市立関沢小学校大規模改造機械設備工事（第２期工事)
【工事概要】
　空調機新設・撤去再取付、給排水管更新等
【履行期限】

9月 10月

工事準備期間

中校舎、中校舎東側トイレ、南校舎西トイレ工事

6月

北校舎トイレ、舗装工事

7月 8月

夏　　休　　み　　期　　間

中校舎西側トイレ工事

南校舎、南校舎東側トイレ工事

外壁改修工事

平成30年10月15日

仮設工事

仮設撤去

平成30年10月15日

雑工事　
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