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議案内容説明資料 

 

○工事変更請負契約締結について 

 

・工 事 名  市立関沢小学校大規模改造建築工事（第２期工事） 

 

・施工場所  富士見市関沢３丁目地内 

 

・契約工期  平成３０年６月１日から平成３０年１０月１５日まで 

（工期の変更なし） 

 

・請負金額  原請負金額  ２８９，０７２，８００円 

変更請負金額 ２９０，９８４，４００円 

（１，９１１，６００円の増額） 

 

・請負業者  川越市富士見町９番地１ 

       三ツ和総合建設業協同組合埼玉西支店 

       支店長 吉 田 昌 弘 

 

 ・専決処分日 平成３０年１０月９日 

 

○主な変更理由 

屋上防水の下地の劣化状態に伴う防水の仕様変更や外壁補修箇所の追加などが発生

したため。 

 


