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議 案 第   号 

 

 

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て 

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  市立西中学校大規模改造建築工事（第２期工事）（ゼロ債務） 

２ 施 工 場 所  富士見市西みずほ台三丁目地内 

３ 履 行 期 限  令和３年１２月２８日 

４ 請 負 金 額  ２８６，１９３，６００円 

５ 請 負 業 者  富士見市ふじみ野西一丁目２１番１－３０５号 

協同建設株式会社富士見営業所 

        所長 木 村  毅 

 

 

令和３年 月  日提出 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

 

提 案 理 由 

市立西中学校大規模改造建築工事（第２期工事）（ゼロ債務）の請負契約を締結し

たいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により、この案を提出します。 



・工事概要

・工事範囲

・請負業者
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・履行期限 令和３年１ ２月２ ８日

大規模改造工事（ 第２ 期工事） の工事範囲大規模改造工事（ 第２ 期工事） の工事範囲

所長　 木村　 毅

・ 大規模改造工事（ 外壁改修、 内装改修、 建具改修、 防水改修等）

協同建設株式会社富士見営業所

・ 請負金額 金２ ８ ６ ， １ ９ ３ ， ６ ０ ０ 円

市立西中学校大規模改造建築工事（ 第２期工事） （ ゼロ債務） について



計 　画 　工 　程 　表　　（建築）

【履行期限】　令和３年１２月２８日

工事施工期間：令和３年６月～１０月中旬

夏季休業

仮囲・敷鉄板 仮囲等撤去

内部仮設・足場設置 足場解体

主な工事日程
6月上旬から
６月上旬から９月下旬まで

・内装工事 ４階及び３階一部 6月上旬から８月下旬まで
３階一部及び１階一部 7月中旬から8月下旬まで
３階及び１階一部 7月中旬から９月下旬まで
階段及び一部廊下 6月上旬から9月下旬まで

その他
・市立西中学校大規模改造電気設備工事（第2期工事）（ゼロ債務）
【工事概要】

分電盤等の更新、放送設備の更新、照明器具・配線器具の更新、自動火災報知機の更新等
【履行期限】

令和３年１２月２８日

・市立西中学校大規模改造機械設備工事（第2期工事）（ゼロ債務）
【工事概要】

空調機器の更新・撤去再取付、給排水管の更新、消火設備の更新等
【履行期限】

令和３年１２月２８日

・仮設工事
・外壁、屋上防水工事

市立西中学校学校大規模改造建築工事（第２期工事）（ゼロ債務）

３階一部及び１階一部

３階及び１階一部

階段及び一部廊下

【外壁改修工事】

学校

【内装改修工事】

４階及び３階一部

仮設工事

直接仮設工事

11月工 事 場 所 6月 7月 8月 9月 10月



制限付一般競争入札結果について 

 

１．工事名     市立西中学校大規模改造建築工事（第２期工事）（ゼロ債務） 

 

２．設計額     ２８２，８００，０００円（税抜） 

          ３１１，０８０，０００円（税込） 

 

３．予定価格    ２８２，８００，０００円（税抜） 

          ３１１，０８０，０００円（税込） 

 

４．最低制限価格  ２６０，１７６，０００円（税抜） 

          ２８６，１９３，６００円（税込） 

 

５．参加業者数   ６社 

 

６．開札日時    令和３年１月２０日 午前９時００分 

 

７．入札一覧 

 

業 者 名 入 札 金 額 （円税抜） 落札者 摘 要 

協同建設株式会社 富士見営業所 ２６０，１７６，０００ 〇 くじ 

和光建設株式会社 富士見支店 ２６０，１７６，０００  くじ 

株式会社大嶋技建 本店 ２６０，１７６，０００  くじ 

斎藤工業株式会社 埼玉西営業所 ２６０，１７６，０００  くじ 

島田建設株式会社 本店 ２７８，３００，０００   

株式会社富士見工務店 本店 ２５９，５９７，０００  失格 
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