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議案内容説明資料 

 

○工事変更請負契約締結について 

 

・工 事 名  市立健康増進センター空調設備及び給排水管改修工事 

 

・施工場所  富士見市大字鶴馬地内 

 

・契約工期  令和２年６月２３日から令和３年２月２６日まで 

（工期の変更なし） 

 

・請負金額  原請負金額  １９１，５７１，６００円 

変更請負金額 １９５，８０６，６００円 

（４，２３５，０００円の増額） 

  

・請負業者  川越市岸町一丁目１５番地１６ 

        埼玉設備工業株式会社 

        代表取締役 有 山 紀 之 

 

 ・専決処分日 令和３年１月１５日 

 

○主な変更理由 

機械室内空調設備用配管保温材に石綿含有が確認され適正に撤去処分したため。 

 


