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議 案 第   号 

 

 

 

工 事 変 更 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て 

次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  鶴瀬駅東口駅前広場整備工事（第３期） 

２ 施 工 場 所  富士見市鶴瀬駅東口土地区画整理地内 

３ 履 行 期 限  令和５年３月３１日 

４ 変更履行期限  令和５年１２月２８日 

５ 請 負 金 額  ２６３，１７６，６５０円 

６ 請 負 業 者  富士見市大字東大久保３０９番地 

          島田建設株式会社 

          代表取締役 島 田 敏 郎 

 

 

令和５年  月  日提出 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘 

 

 

提 案 理 由 

鶴瀬駅東口駅前広場整備工事（第３期）の変更請負契約を締結したいので、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この

案を提出します。 

 

 

 



  

 

議案内容説明資料 

〇工事変更請負契約締結について 

 

・工 事 名  鶴瀬駅東口駅前広場整備工事（第３期） 

 

 ・施工場所  富士見市鶴瀬駅東口土地区画整理地内 

 

・契約工期  令和４年１２月２１日から令和５年３月３１日までを 

令和４年１２月２１日から令和５年１２月２８日とする。 

（ ２７２日間の延長） 

 

 ・請負金額  ２６３，１７６，６５０円 

        （金額の変更なし） 

 

 ・請負業者  富士見市大字東大久保３０９番地 

        島田建設株式会社 

        代表取締役 島 田 敏 郎 

 

 〇主な変更理由 

大屋根シェルターの部材が受注生産となるため、製作に時間を要していること 

から工期内の完了が困難となったため。 

 

【工事工程表】 
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