
【各事業の事業期間】

鶴瀬駅東口
土地区画整理事業

鶴瀬駅東口
駅前広場街路事業

鶴瀬駅東口駅前広場街路事業事業計画変更（第２回）について

　　　　　平成２５年度末をもって鶴瀬駅東口駅前広場の街路事業認可期間が終了することを受け、本事業の継続のため事業計画の変更（第２回）を
　　　 実施し、鶴瀬駅東口駅前広場の整備完了予定年度にあわせ、駅前広場街路事業の事業期間を５年間延伸するものです。
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       当初事業期間 
 
Ｈ１２．１２．１４ ～ Ｈ２１．３．３１ 

      Ｈ２１．１．２７ 事業計画変更済 
 
Ｈ１２．１２．１４ ～ Ｈ３１．３．３１（10年間の延伸） 

         当初事業期間 
 
     Ｈ１７．３．４ ～ Ｈ２１．３．３１ 

    事業計画変更（第１回） 
 
   H１７．３．４ ～ H２６．３．３１ 
 
   ※事業期間の延伸（５年間） 

       事業計画変更（第２回） 
 
       H１７．３．４ ～ H３１．３．３１ 
 
       ※事業期間の延伸（５年間） 


