

## 都市計画の策定の経緯の概要

## 富士見都市計画公園の変更 つるせ台公園

事 項	時 期	備 考
説 明 会	平成21年11月17日	
計 画 案 の 作 成	平成21年11月20日	*平成21年11月20日 市都市計画審議会(事前説明)
県都市整備部長事前協議	平成21年11月27日	
回 答 書	平成21年12月10日	*回答:異存なし
計 画 案 の 縦 覧	平成22年 1月 4日から 平成22年 1月18日まで	*縦覧者 1名 意見書 なし
市都市計画審議会	平成22年 1月29日	*諮問
知 事 同 意 申 請	平成22年 2月上旬(予定)	
知 事 同 意	平成22年 2月中旬(予定)	
決定告示及び縦覧 ( 永 久 縦 覧 )	平成22年 2月下旬(予定)	
図書の写しの送付	平成22年 2月下旬(予定)	