

富士見市一般廃棄物処理基本計画策定スケジュール

資料1

項目	平成22								平成23		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月
原稿執筆 (担当)		目次 第1編 (井上)	第2編 第1章 (荒野)	第2編 第2章 (會田)	第2編 第3章 (大石)	第2編 第4章 (會田)	第2編 第5章 (大石)	第2編 第6章(荒野) 第3編(大石)	今後の課題 第4編 (高瀬・井上)	校正・調整	最終検討
策定委員会 10時～12時	・委員会設置 21日(月)	・会議 22日(木)	・会議 25日(水)	・会議 29日(水)PM	・会議 20日(水)	・会議 10日(水)	・会議 12/1日(水)	・会議 22日(水)	・会議 19日(水)		・会議 16日(水)
策定委員会の 検討内容		目次 第1編の検 討	第2編 第1章の検 討	第2編 第2章の検 討	第2編 第3章の検 討	第2編 第4章の検 討	第2編 第5章の検 討	第2編 第6章 第3編の検 討	今後の課題 パブリックコメ ント前の検 討		パブコメ意見検 討
パブコメ									・広報掲載	・集計	結果公表(3月末 又は4月当初)
環境審議会										・会議	
環境やさ しい都市づくり検 討委員会		委員会 進捗状況と 目次・第1編 の検 討			委員会 第2編1章・2 章・3章の検 討			委員会 第2編4章・5 章・6章の検 討		委員会 第3編の検 討 パブリックコメ ント前の検 討	パブコメ意見検 討(3月末)
政策会議								第6章までの 検討経過報告		計画素案の説 明 パブリックコメ ント前の検 討	最終決定(3月末 又は4月当初)