

## 山室・勝瀬地区開発に係る取組み経過及び今後の予定

年度	国・県・市	地権者・事業者	住民等関係者
平23 3月中旬	(3/16) 農地転用許可 開発許可	(3/16) 農地転用許可書受理 開発許可書受理	
3月下旬	(3/29) 臨時議会開会 (道路認定・廃止・変更)		
平24 4月上旬	(4/9) 道路廃止の告示	(4月上旬) 土地引渡し完了 ※事業者決定	
5月上旬			(5/8～10) 意見交換会開催 (近隣住民、商工、農業及び学校関係者) ○現状報告・意見交換
6月上旬	(6/9) 開発区域内の道路廃止	(6/7) 意見交換会（全体会）開催	
	①庁内関係課関連事業の整理 ②市民要望等の整理 ③庁内関係課、事業者、関係機関等の調整	(8/9) 造成工事説明会	
		(9/3) 造成工事着手（施工）	
		住民要望事項の意見交換会	
		建築工事説明会	
		建築確認申請	
平25 春頃		建築工事着手（施工）	
		大店立地法手続	
平26		造成工事完了（竣工）	
		建築工事完了（竣工）	
平27 春頃		施設開業	