

第 5 次 総 合 計 画 策 定 ス ケ ジ ュ ー ル

		平成21年度												平成22年度(参考)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定全体の流れ		達成状況調査・分析～現状把握・問題点、課題・解決策の整理・検討										基本構想骨子～成案策定													
		市民意識調査										前期基本計画成案の策定													
		基礎調査(人口推計、財政推計、行政水準等)の実施・分析										パブリックコメント													
		策定方針策定										議案送付													
市議会		進捗状況等報告												基本構想議決											
市	審議会	達成状況、施策評価の検証から基本構想、基本計画成案策定までの審議												答申											
	基本構想策定ふじみ市民会議	基本構想、基本計画素案の検討																							
民	地域別懇談会	市内7箇所予定																							
	分野別懇談会																								
	出前講座	要望に基づき、適宜実施																							
行	庁内策定委員会(三役・部長)	第1回										施策の大綱及び体系等の調整										成案作成			
政	庁内策定委員会専門部会(部長・課長)	現状把握、課題整理、解決策の検討、分野別施策の大綱及び体系までの検討作成										素案作成													
	各課	達成状況調査・施策評価～基本構想、基本計画案等の検討										実施計画の作成													