

報 告 第 5 号

平成27年度富士見市水道事業会計予算繰越計算書について
平成27年度富士見市水道事業会計予算に係る建設改良費の一部を地方公営企業法
(昭和27年法律第292号)第26条第1項の規定に基づき繰り越したので、同条
第3項の規定により報告する。

平成28年5月31日提出

富士見市長 星 野 信 吾

平成 27 年度 富士見市水道

地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予 算 計 上 額	支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 繰 越 額	左
						企 業 債
資本的支出	建設改良費	配水管改良費 (工事請負費)	237,600,000	11,397,240	168,988,160	0

事業会計予算繰越計算書

(単位：円)

の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
国庫補助金	そ の 他	過 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金			
0	0	168,988,160	57,214,600	0	送水管布設替工事 狭小道路内の施工において、作 業用地の借用につき土地所有者と の協議に時間を要し、工事工程に 遅れが生じたため（5月31日迄74 日間延長）