

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 富士見市民文化会館キラリふじみ第1次舞台設備等改修工事（舞台音響設備工事）
- 2 施工場所 富士見市大字鶴馬地内
- 3 履行期限 令和2年7月17日
- 4 請負金額 254,529,000円
- 5 請負業者 東京都港区芝浦四丁目16番23号
株式会社アセント
代表取締役 木越 健二

令和元年 月 日提出

富士見市長 星野 光 弘

提案理由


富士見市民文化会館キラリふじみ第1次舞台設備等改修工事（舞台音響設備工事）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。


制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 富士見市民文化会館キラリふじみ第1次舞台設備等改修工事（舞台音響設備工事）
2. 設計額 257,100,000円（税抜）
282,810,000円（税込）
3. 予定価格 257,100,000円（税抜）
282,810,000円（税込）
4. 最低制限価格 231,390,000円（税抜）
254,529,000円（税込）
5. 参加業者数 3社
6. 開札日時 令和元年7月30日 午前9時10分
7. 入札一覧

業者名	入札金額（円税抜）	落札者	摘要
株式会社システムエンジニアリング 本店	228,777,000		失格
ヒビノアークス株式会社 本店	231,390,000		くじ
株式会社アセント 本店	231,390,000	○	くじ

富士見市民文化会館キラリふじみ第1次舞台設備等改修工事
(舞台音響設備工事) について

- ・ 工事概要 スピーカー、コンセント、ケーブル、音響調整機器類更新
 デジタル回線敷設
 舞台連絡設備更新 等
- ・ 履行期限 令和2年7月17日
- ・ 請負金額 254,529,000円
- ・ 請負業者 株式会社アセント 代表取締役 木越健二
- ・ 工事範囲  改修工事範囲



1階平面図

富士見市民文化会館キラリふじみ第1次舞台設備等改修工事 (舞台音響設備工事) スケジュール

9月			10月			11月			12月			令和2年 1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月								
10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
		契約																																				
			施工計画書、施工要領書作成																																			
						施工図、納入仕様書作成																																
									機器製作																													
																		準備期間																				
																		撤去工事																				
																					舞台音響設備更新工事																	
																																						調整

← 全館休館期間(8月21日まで)

← 全館休館
期間

●その他

・富士見市民文化会館キラリふじみ第1次舞台設備等改修工事(舞台照明設備工事)

【工事概要】

照明設備信号線、コンセント、ケーブル、照明操作卓更新、調光装置改修工事、電気設備改修工事等

【履行期限】

令和2年7月17日

・富士見市民文化会館キラリふじみ第1次舞台設備等改修工事(舞台機構設備工事)

【工事概要】

吊物ワイヤーロープ更新、緞帳チチ紐交換、舞台幕更新等

【履行期限】

令和2年7月17日