

議 案 第 号

工 事 変 更 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 市立勝瀬中学校長寿命化建築工事（第2期工事）（ゼロ債務）
- 2 施 工 場 所 富士見市大字勝瀬地内
- 3 履 行 期 限 令和8年1月30日
- 4 請 負 金 額 246,406,600円
- 5 変更請負金額 254,998,700円
- 6 請 負 業 者 富士見市鶴馬三丁目33番9号鶴馬マンション201号
 斎藤工業株式会社埼玉西営業所
 所長 鈴木 純

令和7年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提 案 理 由

市立勝瀬中学校長寿命化建築工事（第2期工事）（ゼロ債務）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

議案内容説明資料

○工事変更請負契約の締結について

- ・工 事 名 市立勝瀬中学校長寿命化建築工事（第２期工事）（ゼロ債務）
- ・施工場所 富士見市大字勝瀬地内
- ・履行期限 令和８年１月３０日
- ・請負金額 原 請 負 金 額 ２４６，４０６，６００円
変更請負金額 ２５４，９９８，７００円
(８，５９２，１００円の増額)
- ・請負業者 富士見市鶴馬三丁目３３番９号鶴馬マンション２０１号
斎藤工業株式会社 埼玉西営業所
所長 鈴木 純

○主な変更理由

外壁補修、室外機基礎設置、雨どい改修の追加などの変更が発生したため。