

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立西中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務）
- 2 施工場所 富士見市西みずほ台三丁目地内
- 3 履行期限 令和9年1月29日
- 4 請負金額 210,496,000円
- 5 請負業者 富士見市鶴馬一丁目17番20号
和光建設株式会社富士見支店
支店長 黒 須 幸 久

令和8年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提案理由

市立西中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

市立西中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務） の工事範囲


- ・ 工事概要

改修工事（外壁改修工事、防水改修工事、内装改修工事等）

- ・ 履行期限 令和9年1月29日

- ・ 請負金額 金 210,496,000 円

- ・ 請負業者 和光建設株式会社 富士見支店
支店長 黒須 幸久



【工事範囲】

 : 本工事の施工範囲

計 画 工 程 表

市立西中学校屋内運動場改修工事(ゼロ債務)

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
学校スケジュール		夏季休業					
仮設工事	足場材・敷鉄板・仮設事務所 設置				足場材・敷鉄板・仮設事務所 撤去、検査 等		
外壁改修工事							
防水改修工事							
内装改修工事							

主な工事日程

- ・仮設工事 7月上旬 から 工事完了 まで
- ・外壁改修工事 7月中旬 から 10月中旬 まで
- ・防水改修工事 7月中旬 から 11月中旬 まで
- ・内装改修工事 7月上旬 から 11月中旬 まで

制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立西中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務）
2. 設計額 208,000,000円（税抜）
228,800,000円（税込）
3. 予定価格 208,000,000円（税抜）
228,800,000円（税込）
4. 最低制限価格 191,360,000円（税抜）
210,496,000円（税込）
5. 参加業者数 4者
6. 開札日時 令和8年1月22日 午前9時10分
7. 入札一覧

業 者 名	入 札 金 額（税抜）	落札者	摘 要
斎藤工業株式会社 埼玉西営業所			辞退
島田建設株式会社 本店	191,360,000円		無効
株式会社富士見工務店 本店	191,360,000円		くじ
和光建設株式会社 富士見支店	191,360,000円	○	くじ