

## 議案第 号

工事変更請負契約の締結について  
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修機械設備工事
- 2 施 工 場 所 富士見市大字鶴馬地内
- 3 履 行 期 限 令和9年6月30日
- 4 請 負 金 額 276,620,080円
- 5 変更請負金額 290,716,177円
- 6 請 負 業 者 埼玉県さいたま市北区東大成町二丁目376番地2  
株式会社茂田工業所  
代表取締役 茂 田 直 美

令和8年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

## 提 案 理 由

富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修機械設備工事の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

## 議案内容説明資料

### ○工事変更請負契約の締結について

- ・工事名 富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修機械設備工事
- ・施工場所 富士見市大字鶴馬地内
- ・履行期限 令和9年6月30日
- ・請負金額 原請負金額 276,620,080円  
変更請負金額 290,716,177円  
(14,096,097円の増額)
- ・請負業者 埼玉県さいたま市北区東大成町二丁目376番地2  
株式会社茂田工業所  
代表取締役 茂田直美

### ○変更理由

令和7年10月1日に契約を締結した「富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修機械設備工事」について、労務単価及び物価上昇に伴い、契約約款第26条第6項（インフレスライド条項）の規定により、請負金額の増額変更を行うもの。