

都市計画の策定の経緯の概要

富士見都市計画公園の変更〈上沢公園〉

事 項	時 期	備 考
公 聴 説 明 会 (ワークショップ)	平成23年 9月30日から 平成24年 1月17日まで	延べ 4回 参加者 20名
計 画 案 の 作 成	平成24年 3月15日	平成24年10月30日 市都市計画審議会(事前説明)
埼 玉 県 知 事 事 前 協 議	平成24年11月下旬 (予定)	
回 答 書	平成24年12月上旬 (予定)	諮問
計 画 案 の 縦 覧	平成25年 1月上旬から(予定)	
	平成25年 1月中旬まで(予定)	
市 都 市 計 画 審 議 会	平成25年 1月下旬 (予定)	
決 定 告 示 及 び 縦 覧 (永 久 縦 覧)	平成25年 3月中旬 (予定)	
図 書 の 写 し の 送 付	平成25年 3月中旬 (予定)	