

第3期 富士見市スポーツ推進計画 策定スケジュール(案)

R7.6月現在

年度	月	事務局(文化・スポーツ振興課)	スポーツ推進審議会	庁内検討委員会
7	4			
	5	計画策定支援業務委託入札・契約		
	6	計画の課題整理・国県他自治体の計画の 分析資料作成	審議会① 計画進捗状況報告	庁内検討委員会① スケジュール説明、アンケート内容検討 次期計画の考え方
	7	アンケート調査票(案)作成	審議会② スケジュール説明、アンケート内容検討 次期計画の考え方	
	8			
	9	アンケート内容確定	審議会③ アンケート内容の確認	庁内検討委員会② アンケート内容の確認
	10	市民アンケート発送・回収 小中学生アンケート配布・回収		
	11	↓		
	12	スポーツ団体ヒアリング実施 集計、分析の速報		
	1			
	2	集計・分析報告書確認		
	3	計画案作成のための作業	審議会④ アンケート結果報告、次期計画策定方針	庁内検討委員会③ アンケート結果報告、次期計画策定方針
8	4			
	5		審議会① 基本理念、方針、目標の検討	庁内検討委員会① 基本理念、方針、目標の検討
	6			
	7	計画骨子案作成	審議会② 骨子案の確認	庁内検討委員会② 骨子案の確認
	8			
	9			
	10	↓	審議会③ スポーツ推進計画(案)承認	庁内検討委員会③ スポーツ推進計画(案)承認
	11	政策会議 (計画案の提示、パブコメ説明)		
	12	パブリックコメントの実施(12/1～) パブリックコメントの意見対応		
	1	パブリックコメント対応、最終確認、公表		
	2		審議会④ パブリックコメント対応、最終計画案検討	庁内検討委員会④ パブリックコメント対応、最終計画案検討
	3	富士見市スポーツ推進計画策定(決裁) 富士見市スポーツ推進計画公表 冊子・概要版の編集・発行		
9	4	↓		

※R9年度より、第3期計画推進