

第3期 富士見市スポーツ推進計画 策定スケジュール

資料5
R8.3月現在

年度	月	事務局(文化・スポーツ振興課)	スポーツ推進審議会	庁内検討委員会
7	2	集計・分析報告書(2/13初稿) 業者と打合せ		
	3	計画案作成のための作業 第2期計画の評価・計画骨子案作成		
				審議会④(3/24) アンケート結果報告、次期計画策定方針
8	4	↓ 第2期計画の評価・計画骨子案提出 スポーツ推進計画(案)作成		
	5		審議会① 基本理念、方針、目標の検討(骨子案)	庁内検討委員会① 基本理念、方針、目標の検討(骨子案)
	6	↓ スポーツ推進計画(案)初稿提出		
	7	庁内検討委員会・審議会・教育委員会等 意見を踏まえスポーツ推進計画(案)修正	審議会② 骨子案・スポーツ推進計画(案)の確認	庁内検討委員会② 骨子案・スポーツ推進計画(案)の確認
	8	↓ スポーツ推進計画(案)修正版提出		
	9		審議会③ スポーツ推進計画(案)承認	庁内検討委員会③ スポーツ推進計画(案)承認
	10	政策会議 (計画案の提示、パブコメ説明)		
		広報12月号原稿提出		
11				
12	パブリックコメントの実施(12/1～) パブリックコメントの意見対応			
1	パブリックコメント対応、最終確認、公表			
2	答申式	審議会④ パブリックコメント対応、最終計画(案)承認	庁内検討委員会④ パブリックコメント対応、最終計画(案)承認	
3	富士見市スポーツ推進計画策定(決裁) 富士見市スポーツ推進計画公表 冊子・概要版の編集・発行			
9	4	↓		

※R9年度より、第3期計画推進