

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金 市街地整備） 事後評価書

平成31年3月13日

計画の名称	情報伝達体制強化による災害に強いまちづくり（防災・安全）														
計画の期間	平成27年度～平成28年度（2年間）					交付対象	埼玉県 富士見市								
計画の目標	現在運用している富士見市の防災行政無線設備は、平成2年に整備したものであり、経年による設備の劣化や超高層住宅の建設など市街地における音達エリアが変化している。今後発生が予想される地震等の大規模災害時に備え、防災行政無線をデジタル化することで、高度機能を多面的に活用し、市民に対し、確実かつ明瞭でわかりやすい情報の伝達を目指す。														
計画の成果目標（定量的指標）	迅速かつ的確な情報伝達のため、防災行政無線のデジタル化を行う。														
定量的指標の定義及び算定式												備考			
												定量的指標の現況値及び目標値			
												当初現況値 (H26)	中間目標値	最終目標値 (H28)	
①	屋外拡張子局のデジタル化整備割合											0.0%		100.0%	
②															
③															
全体事業費	合計 (A+B+C)	284百万円	A	284百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 (A(提案分)+C)/(A+B+C)						
事後評価（中間評価）															
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期															
事後評価(中間評価)の実施体制						事後評価（中間評価）の実施時期									
富士見市防災会議						平成30年度									
						公表の方法									
						本市ホームページ									
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
1-A-1	都市防災	一般	富士見市	直接	富士見市	都市防災総合推進事業	親局1局、子局62基	富士見市						284	
合計												284			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計												0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計												0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況	目標どおりに防災行政無線のデジタル化を完了し、安心して暮らすことのできる防災体制強化に寄与した。			
-------------------------------	--	--	--	--

II 定量的指標の達成状況	指標① 屋外拡張子局の デジタル化整備 割合	最終目標値	100.0%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	100.0%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付金対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
---	--	--	--	--

3. 特記事項 (今後の方針等)

防災行政無線設備機能維持のための、定期的な管理業務の実施。
-------------------------------