

R 7	庁内委員会	審議会	事務局（協働推進課）
4月			○各所管における施策の取り組み状況調査 ○他市調査 ○見直し（案）作成
7月	9日（水）14時～市長公室 第1回 ○各所管における施策の取り組み状況報告 ○計画の見直し（案）について（概要）	24日（木）10時～市長公室 第2回 ○各所管における施策の取り組み状況報告 ○計画の見直し（案）について（概要）	
R 8			
1月	29日（木）13時30分～分館会議室 第2回 ○計画の見直し（骨子案）について	30日（金） 14時30分～市長公室 第3回 ○計画の見直し（骨子案）について	
3月			下旬 三役報告 ○計画の骨子案について
5月	上旬 第3回 ○計画の見直し（案）について（前半）	中旬 第4回 ○計画の見直し（案）について（前半）	
6月	下旬 第4回 ○計画の見直し（案）について（後半）	下旬 第5回 ○計画の見直し（案）について（後半）	
7月	下旬 第5回 ○庁内説明後の見直し（案）について	下旬 第6回 ○庁内説明後の見直し（案）について	中旬 庁内での説明 ○計画の見直し（案）について
8月			上旬 庁内会議（政策会議） ・パブリックコメントの実施について 下旬 （パブリックコメント実施決裁）
11月			上旬 パブリックコメント実施（約1か月間）
12月	下旬 第6回 ○パブリックコメント結果後の計画への反映の確認	下旬 第7回 ○パブリックコメント結果後の計画への反映の確認 ○答申最終確認	上旬 パブリックコメント終了 ・意見集約
R 9			
1月			中旬 市へ答申を提出 下旬 見直しの確定（決裁）
4月			見直し計画の実施