

令和7年度～令和8年度 スケジュール(案)

R 7	庁内委員会	審議会	事務局（協働推進課）
4 月			○各所管における施策の取り組み状況調査 ○他市調査 ○見直し（案）作成
7 月	9日（水）14時～市長公室 第1回 ○各所管における施策の取り組み状況報告 ○計画の見直し（案）について（概要）	24日（木）10時～市長公室 第2回 ○各所管における施策の取り組み状況報告 ○計画の見直し（案）について（概要）	
R 8			
1 月	23日（金）14時～市長公室 第2回 ○計画の見直し（骨子案）について	30日（金） 14時～市長公室 第3回 ○計画の見直し（骨子案）について	
5 月	上旬 第3回 ○計画の見直し（案）について（前半）	中旬 第4回 ○計画の見直し（案）について（前半）	
6 月	上旬 第4回 ○計画の見直し（案）について（後半）	中旬 第5回 ○計画の見直し（案）について（後半）	上旬 庁内での説明 ○計画の見直し（案）について
7 月	上旬 第5回 ○庁内説明後の見直し（案）について	中旬 第6回 ○庁内説明後の見直し（案）について	
8 月			上旬 庁内会議（政策会議） ・パブリックコメントの実施について  下旬 （パブリックコメント実施決裁）
11月			上旬 パブリックコメント実施（約1か月間）
12月	下旬 第6回 ○パブリックコメント結果後の計画への反映の 確認	下旬 第7回 ○パブリックコメント結果後の計画への反映の 確認 ○答申最終確認	上旬 パブリックコメント終了 ・意見集約
R 9			
1 月		中旬 市へ答申を提出	下旬 見直しの確定（決裁）
4 月			見直し計画の実施