

美化推進計画関係 スケジュール(案)

	21年度		平成22年度															
	3月		4月				5月		6月		7月		8月		9月		10月～	
		29～2	5～9	12～16	19～23	26～30	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
美化推進計画			・検討委員会(4/6)				計画推進→											区域指定→
			キャンペーンなどを実施															
パブリコメ等	3/31まで	・集計																
			・結果公表															
環境審議会		・審議会(3/29)						・広報締切(5/27)			・推薦依頼 広報掲載(委員公募) 委員公募(7/1～20)		・公募委員選考				・委員改選(9/24)	
庁内会議等			・都市づくり検討委員会(4/9) ・事業推進会議 ・政策会議 ・市長決裁															
看板等							・看板発注			・看板納品 ・看板設置			・シール発注				・シール納品 ・シール設置	
			・計画書印刷															
その他						・広報締切(4/21)			・広報掲載(6/1)			・広報締切(7/27)			・広報掲載(9/1)	・パトロール契約	・パトロール実施	