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議 案 第   号 

 

 

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て 

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  水路移設工事 

２ 施 工 場 所  富士見市大字鶴馬地内 

３ 履 行 期 限  令和９年１０月１５日 

４ 請 負 金 額  ３２５，３０３，０００円 

５ 請 負 業 者  富士見市大字東大久保３０９番地 

島田建設株式会社 

代表取締役 島 田 敏 郎 

 

 

令和８年  月  日提出 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

 

提 案 理 由 

水路移設工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案を提出します。 



水 路 移 設 工 事 の 工 事 範 囲 

 

・ 工事概要 

 ・ 遊具等撤去工事 

 ・ 新設水路工事 

 ・ 既存水路（ 堀） 撤去工事 

・ 履行期限 令和９ 年１ ０ 月１ ５ 日 

・ 請負金額 金３ ２ ５ ， ３ ０ ３ ， ０ ０ ０ 円 

・ 請負業者 島田建設 株式会社  

      代表取締役 島田敏郎  

・ 工事範囲 

 水路移設工事の工事範囲 

 

 

遊具等撤去工事範囲 

新設水路工事範囲 

既存水路（ 堀） 撤去工事範囲 



計 　画 　工 　程 　表　

主な工事日程
・仮囲い設置工事 令和８年４月下旬から令和８年５月中旬まで
・遊具等撤去工事 令和８年５月中旬から令和８年８月中旬まで
・新設水路工事 令和８年８月中旬から令和９年３月下旬まで
・既存水路（堀）撤去工事 令和９年４月上旬から令和９年９月中旬まで

その他関連工事
・市立中央図書館高圧ケーブル等盛替え工事
　【工事概要】
　　中央図書館の電力、通信ケーブル引込み位置の変更
　　既設電力、通信ケーブルの撤去
　【履行期限】
　　令和８年１０月３１日

令和８年度 令和９年度
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１０月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４月

水　路　移　設　工　事

１１月 １２月

新設水路工事

既存水路（堀）
撤去工事

仮囲い設置工事

遊具等撤去工事



制限付一般競争入札結果について  

 

１ ． 工事名    水路移設工事 

 

２ ． 設計額    ３ ０ ８ ， ０ ６ ２ ， ０ ０ ０ 円（ 税抜）  

         ３ ３ ８ ， ８ ６ ８ ， ２ ０ ０ 円（ 税込）  

 

３ ． 予定価格   ３ ０ ８ ， ０ ６ ２ ， ０ ０ ０ 円（ 税抜）  

         ３ ３ ８ ， ８ ６ ８ ， ２ ０ ０ 円（ 税込）  

 

４ ． 最低制限価格 ２ ８ ２ ， ６ ８ ６ ， ８ ０ ０ 円（ 税抜）  

         ３ １ ０ ， ９ ５ ５ ， ４ ８ ０ 円（ 税込）  

 

５ ． 参加業者数  ４ 者 

 

６ ． 開札日時   令和８ 年１ 月２ １ 日 午前９ 時０ ０ 分 

 

７ ． 入札一覧 

 

業 者 名 入 札 金 額 （ 円税抜）  落札者 

島田建設株式会社 本店 ２ ９ ５ ， ７ ３ ０ ， ０ ０ ０  〇 

株式会社伊東土木富士見 本店 ２ ９ ５ ， ８ ５ ５ ， ０ ０ ０   

株式会社三津穂 本店 ２ ９ ７ ， ３ ３ ３ ， ８ ３ ０   

株式会社富士実業 本店 ３ ０ ４ ， ５ ５ ０ ， ０ ０ ０   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


