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H25年1月
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7 取りまとめ
5月

6 基本計画・実施計画の説明会
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8 作成

8 見直し調書を作成します。

10 作成
6月 9 基本計画の見直しを依頼します。
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11 とりまとめ・作成
7月

12 検討 13 検討
(3回程度) (3回程度) 11

　 12 素案の内容を検討・考察します（３回程度）。

8月 14 実施計画認定
13

15 とりまとめ・作成

14 実施計画認定

16 確認 17 確認 18 確認
15

19 完成
16 基本計画案を確認します。

17 基本計画案を確認します。

18 基本計画案を確認します。

9月

19 基本計画案を完成します。

21 修正
10月 20 パブリックコメントを実施します。

21

22 最終確認　 23 最終確認 

22 パブリックコメント後の基本計画案を確認します。

24 最終案作成 23 パブリックコメント後の基本計画案を確認します。

24 基本計画最終案を作成します。

11月 25 庁議

26

12月

前期基本計画の小柱・主要事業ごとに、これまでの取
組内容や進捗状況、今後の課題等を整理し、調書を
作成します。

説明会を実施し、中期基本計画の策定方針を説明し
ます。また、前期基本計画の進捗状況等について、
担当課に調査依頼します。

1 中期基本計画策定説明会

庁内検討委員会で検討・考察された内容について、さ
らに市民の視点から検討・考察します（３回程度）。

担当課が作成した調書を取りまとめ、素案を作成しま
す。

前期基本計画の「２．現状と課題」「３．施策の体系
図」「４．施策の内容」及び主要事業について、「7」で
取りまとめた内容をもとに、文言等を修正します。

庁内検討委員会、市民検討会議での検討・考察の結
果を取りまとめます。

庁内検討委員会で検討・考察された内容について、さ
らに市民の視点から検討・考察します（７回程度）。

6 基本計画・実施計画説明会（4月）

概要・進捗状況等一覧表をもとに、前期基本計画の
評価や課題の整理、社会状況の変化や市民ニーズ
等について検討・考察します（３回程度）。

担当課が作成した調書を取りまとめ、庁内検討委員
会、市民検討会議用の概要・進捗状況等一覧表を作
成します。

第５次基本構想中期基本計画　策定スケジュール

庁内検討委員会、市民検討会議での検討・考察の結
果を整理するとともに、実施計画認定事業を主要事
業として盛り込み、基本計画案を作成します。

パブリックコメントの結果を反映させて、基本計画案を
修正します。

議会基本条例に基づき、基本計画案を議会へ提案し
ます。
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