
平成　　年　　月　　日
富士見市長　　　　　　　　様
請負者　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名

代表者名

工事請負契約約款第２５条第５項による請負代金額の変更の申請について

平成　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について、工事材料価格の変動により請負代金額が不適当となったため、工事請負契約約款第２５条第５項（単品スライド条項）の規定に基づき、請負代金額を変更されるよう申請します。

記

１　工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　工事場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　請負額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　工期　　自　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　至　平成　　年　　月　　日　

５　変動額（スライド）額
（１）鋼材類　　　　　　　　　　　　　円
（２）燃料油　　　　　　　　　　　　　円
６　添付書類

（１）単品スライド額の計算書

（２）証明書類
注1　単品スライド額は、別紙単品スライド額の計算例に従い算出する。提出書類の様式は任意に作成する。

注２　証明書類は、実際に購入した対象材料の価格（数量及び単価）、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する。

単品スライド計算例

設計額（税込）　　　　　　　１００，０００，０００円
請負額（税込）　　　　　　　　９０，０００，０００円
落札率（請負金額／設計額）　　　　　　　　　　９０％
部分払い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無

対象工事費（請負額9千万円）－　部分払無0円）×　1％　＝　900,000円（受注者の負担）

	品　目
	種別
	数量
	単位
	当初単価
	当初金額
	変動単価
	変動後の金額

	鋼材類
	鉄筋
	100
	ｔ
	70,000
	7,000,000
	100,000
	10,000,000

	鋼材類
	Ｈ鋼
	30
	ｔ
	100,000
	3,000,000
	140,000
	4,200,000

	
	計
	
	
	
	10,000,000
	
	14,200,000


鋼材類の増額（3,969,000）＝（変動後の金額14,200,000－当初金額10,000,000）×　落札率90％　×　105／100

	品　目
	種別
	数量
	単位
	当初単価
	当初金額
	変動単価
	変動後の金額

	燃料油
	軽油
	10,000
	Ｌ
	90
	900,000
	120
	1,200,000

	燃料油
	ガソリン
	5,000
	Ｌ
	120
	　600,000
	150
	750,000

	
	計
	
	
	
	1,500,000
	
	1,950,000


燃料油の増額（425,250）＝（変動後の金額1,950,000－当初金額1,500,000）×　落札率90％　×　105／100

	「鋼材類」と「燃料類」の各品目ごとに、受注者負担分（対象工事費の1%）を越えているかを判断し、１%を超えているものが増額の対象となる。

鋼材類の増額が1%（900,000）を超えているので、鋼材類の増額分（3,969,000）が単品スライドの対象となる。

請負代金の変更増額（3,069,000）＝　鋼材類の増額分が（3,969,000）―　受注者負担（900,000）





