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令和５年度富士見市下水道事業会計予算繰越計算書について 

令和５年度富士見市下水道事業会計予算に係る建設改良費の一部を地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定に基づき繰り越したので、同条

第３項の規定により報告する。 
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富士見市長 星 野 光 弘 



地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

　　左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳　　

予       算 支 払 義 務 翌 年 度

計 上 額 発　生　額 繰 越 額

資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 公 共 下 水 道 349,882,000170,927,660150,125,00098,300,000
建 設 事 業

特定環境保全公共 384,502,000100,129,810184,219,000172,100,000
下水道建設事業

　　　　　　  　　   令和５年度  富 士 見 市 下 水 道

款 項 事 　業 　名
企 業 債



　　左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳　　 翌年度繰越額

に係る繰越を

損 益 勘 定 要するたな卸

留 保 資 金 資産の購入限

度 額

44,744,000 2,868,000 4,213,000 28,829,340 0

（２）浸水対策概略検討業務委託（その２）

（３）汚水管渠布設替工事

3,000,0009,060,00059,000100,153,190 0

（５）新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事

事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

（ 単位 ： 円 ）

不 用 額 説　　　　　　　明
国 庫 補 助 金 受益者負担金等

　入札の不落不調や関連工事である自家発電設
備の部品やケーブル等の材料の調達に時間を要
したことによる協定期間延長
（令和7年3月17日までの352日間の延長）

（１）富士見市公共下水道別所雨水ポンプ場の
建設工事委託に関する協定（その３）

　マンホールポンプと制御盤の製作に必要な材
料の調達に時間を要したことによる工期延長
（11月29日までの259日間の延長）

　地権者等との協議により、新たに排水経路の
見直しとポンプ施設等の配置計画の再検討が必
要となったことによる履行期間延長
（8月30日までの154日間の延長）

　汚水管の布設替えに伴い、管材料の調達に時
間を要したことによる工期延長
（6月28日までの101日間の延長）

（４）新河岸第12-2-2汚水管渠築造工事
　当初設計で見込んでいた土質とは異なり、推
進工事に時間を要したことなどによる工期延長
（11月29日までの274日間の延長）


